

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования
Тербунского муниципального района
П. Ф. Мартынюк

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ с. Тербуны
Т. Н. Моргачева

Название проекта: «Оптимизация работы школьных спортивных раздевалок в филиале МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Березовка»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

- Заказчик проекта: директор МБОУ СОШ с. Тербуны Моргачева Т.Н.
- Владелец процесса: директор МБОУ СОШ с. Тербуны Моргачева Т. Н.
- Название процесса: Оптимизация работы школьных спортивных раздевалок в филиале МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Березовка
- Границы процесса: от входа до выхода из школьных спортивных раздевалок
- Руководитель проекта: заместитель директора по УВР О. А. Полухин
- Команда проекта: заместитель директора по УВР О. А. Полухин, учитель физической культуры В. В. Машук, руководитель ШМО Е. И. Полтева

2. Обоснование выбора:

Проблемы:

- Возможность получения травм
- Беспорядочно накиданная одежда
- Опоздания на урок
- Отвлечение учителя от урока (одна из раздевалок находится в подсобном помещении кабинета русского языка и литературы)
- Бесхозно оставленные вещи, мусор
- Отсутствие возможности проветривать помещения

Риски:

Бесконтрольное пребывание учащихся в приспособленных под раздевалки помещениях

3. Цели и плановый эффект:

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени на подготовку к занятию	15	5
2. Уровень удовлетворенности процессом переодевания в спортивных раздевалках	8	92
3. Снижение количества конфликтных ситуаций	4	0

Эффекты:

- Контроль учителя за подготовкой учащихся к уроку и его организованному завершению.
- Отсутствие возможности получения травм в процессе переодевания.
- Контроль за порядком и чистотой в спортивных раздевалках.
- Возможность проводить проветривание помещений.

4. Ключевые события проекта:

- Разработка и согласование проекта учреждения/заказчиком проекта: 10.12.2024-20.12.2024
- Анализ текущей ситуации, картирование процесса, разработка карты текущего и целевого состояния процесса: 20.12.2024-27.12.2024
- Защита плана действий: 15.01.2025-24.01.2025
- Реализация плана действий: 01.06.2025-15.06.2025
- Внедрение улучшений – 16.06-18.06.2025
- Закрепление результатов и закрытие проекта – 19.06.2025-25.06.2025
- Мониторинг результатов: 25.06.2025- 30.06.2025.