

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования  
Тербунского муниципального района  
П.Ф. Мартынюк

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ с.Тербуны  
Т.Н.Моргачева

**Название проекта: «Навигатор организации питания обучающихся в МБОУ СОШ с. Тербуны»**

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта:**

1. Заказчик проекта: директор МБОУ СОШ с.Тербуны Моргачева Т.Н.
2. Владелец процесса: директор МБОУ СОШ с.Тербуны Моргачева Т.Н.
3. Название процесса: навигатор организации питания обучающихся в МБОУ СОШ с. Тербуны.
4. Границы процесса: от разработки навигатора питания до его внедрения и мониторинга использования
5. Руководитель проекта: ответственный по питанию Емельянова Е.А.
6. Команда проекта: шеф-повар Маликова Т.А., ответственный по питанию в школе Емельянова Е.А., социальный педагог Булатова И.Г., педагог - психолог Буланцева В.Н., педагог - психолог Луценко Т.Н., советник директора по ВР Болгова Т.И., учитель технологии Золотухина Ю.А.

**Проблемы:**

1. Недостаточная информированность обучающихся и родителей о точных графиках и режиме питания
2. Отсутствие единой системы навигации по меню и времени приема пищи, что создает путаницу.
3. Очереди при входе и выходе.
4. Конфликты и недопонимания среди обучающихся и персонала из-за отсутствия прозрачности информации.
5. Опоздания на уроки и потеря времени на отдых

**Риски:**

1. Задержки и неэффективность в организации питания, снижение качества обслуживания и общая неудовлетворенность.
2. Ошибки в планировании питания могут повлиять на здоровье обучающихся и привести к конфликтным ситуациям

**3. Цели и плановый эффект:**

| Наименование цели                                       | Текущий показатель | Целевой показатель |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Сокращение времени информирования о графике питания     | 47                 | 1                  |
| Уменьшение количества ошибок в расписании и меню        | 8                  | 0                  |
| Снижение конфликтных ситуаций                           | 3                  | 0                  |
| Повышение удовлетворенности обучающихся режимом питания | 65                 | 95                 |

**Эффекты:**

1. Повышение информированности обучающихся и родителей о режиме и графике питания за счет доступного и прозрачного навигатора.
2. Сокращение времени на обработку и распространение информации о меню и изменениях в режиме питания.
3. Повышение удовлетворенности обучающихся и родителей качеством организации питания.
4. Снижение конфликтных ситуаций, связанных с недопониманием или отсутствием информации о питании.

**4. Ключевые события проекта:**

1. Разработка и согласование проекта с заказчиком : 01.04.2025-10.04.2025
2. Анализ текущей ситуации и потребностей в навигации питания: 11.04.2025-22.04.2025
3. Разработка технического задания для навигатора с учетом графика и режима питания: 23.04.2025-29.04.2025
4. Прототипирование и тестирование навигатора: 30.04.2025 – 15.05.2025
5. Внедрение и обучение персонала работе с навигатором: 16.05.2025 – 30.05.2025
6. Контроль и корректировка работы навигатора: 31.05.2025 – 10.06.2025
7. Разработка стандартов и закрытие проекта: 10.06.2025 – 15.06.2025
8. Мониторинг и анализ результатов: 15.06.2025 – 25.06.2025